

# INDICE

□ <b>Objetivo y alcance</b> .....	13
□ <b>Temario</b> .....	15
□ <b>Instalación de los archivos</b> .....	17
□ <b>Explicación gral. sobre el manejo de los archivos</b> .....	21
□ <b>Contenido en la web</b> .....	23
□ <b>Requisitos para el uso de las Aplicaciones</b> .....	25
□ <b>CAPITULO 1:</b>	27
■ <b>Introducción</b> .....	29
■ <b>Necesidad e Idea</b> .....	34
■ <b>Objetivos y Estructura Inicial</b> .....	35
■ <b>La Importancia del Gerenciamiento</b> .....	37
■ <b>Ciclo de Procesos</b> .....	40
□ <b>CAPITULO 2:</b>	43
■ <b>Análisis de Factibilidad</b> .....	45
■ <b>Factibilidad Técnica</b> .....	45
■ <b>Factibilidad Económica</b> .....	51
□ <b>CAPITULO 3:</b>	71
■ <b>Proyecto</b> .....	73
■ <b>Estructura de la Programación</b> .....	75
■ <b>Técnicas Básicas de Programación</b> .....	76
■ <b>Introducción a Microsoft Project</b> .....	83
■ <b>Enfoque en Procesos. Estudio de las Tareas</b> .....	93

■ Gestión de Recursos .....	119
■ Costos .....	136
■ Evaluación de Alternativas .....	162
■ Comunicación .....	172
■ Opciones de Programación con Microsoft Project .....	173
□ <b>CAPITULO 4:</b>	181
■ Seguimiento y Control del Proyecto .....	183
■ Definición .....	183
■ Estructura y Frecuencia .....	183
■ Seguimiento y Control Presupuestario .....	190
■ Evaluación de Resultados .....	203
□ <b>CAPITULO 5:</b>	211
■ Otros Aspectos Estratégicos del Gerenciamiento de Proyectos .....	213
■ Gestión de Calidad .....	213
■ Estudio del Trabajo, Método y Tiempos .....	215
□ <b>BIBLIOGRAFIA</b>	223